
Oznaczenie sprawy:  CH.082.56.2020.MKl.MW    


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla usługi pn. 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku”

I. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy polegających na remoncie pokrycia dachowego.

Zlecenie realizowane jest w ramach projektu  nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (Zadanie nr 16 w HRP: Nadzór budowlany) finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (działanie 2.4. oś priorytetowa II).

II. Zlecenie udzielone wykonawcy będzie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego dla robót: 
- wykonanie zadania ochrony i poprawy warunków stanowiska nietoperzy polegającego na zgodnym z zaleceniami ochronnymi wykonaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany poszycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej płaskiej, montowanej na rąbek pionowy podwójny stojący oraz rąbek poziomy podwójny leżący wraz z orynnowaniem, wymianą czyszczaków istniejących na czyszczaki wykonane z miedzi, wymianą istniejącego deskowania dachu na nowe deskowanie z desek modrzewiowych, oczyszczenie i impregnację całej więźby dachowej, wymianę instalacji odgromowej na miedzianą, wymianę okuć na elewacjach, odmalowanie elementów drewnianych w poziomie połaci dachowych, odmalowanie drewnianych żaluzji wieży, roboty murarsko-tynkarskie poprawiające uszkodzone fragmenty gzymsu podokapowego, uzupełnienie ubytków ocieplenia sklepienia z wełny mineralnej nad całością obiektu, wymianę deskowania dwóch stropów drewnianych wieży głównej oraz budowę wydzielonego drewnianego pomieszczenia dla dziennego bytowania nietoperzy w obiekcie kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku. Dodatkowo projektuje się drewniane żaluzje z drewna modrzewiowego w pustych otworach sygnaturki oraz dwa wyłazy dachowe z wlotami dla nietoperzy.

Dodatkowe prace, które podlegają Nadzorowi Inwestorskiemu: 

a) Istniejącą instalację elektryczną należy wyposażyć w automatyczny czasowy wyłącznik zapobiegający przypadkowemu pozostawieniu zapalonego światła w przestrzeni strychu i wieży. Wyłącznik ustawiony na maks. 1/2 h. 

Uwaga: nie dotyczy oświetlenia przejścia z dołu na chór. 

b) Wykonanie i ustawienie na strychu drewnianej stojącej budy dla podkowców w części strychu wskazanej na projekcie (rys.8). Wlot do budki zabezpieczyć przed kunami arkuszem blachy wraz z metalową rurą dolotową zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Nadzoru Przyrodniczego.

c) Podczas prac należy nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy (zabezpieczenia wlotów, zabezpieczenie stropu przed guanem).

d) Wewnątrz budy dla nietoperzy, pod sufitem zostaną zamontowane dodatkowo kamienne płytki do przyczepu podkowców. Płytki powinny być wykonane z gresu technicznego o grubości około 10-12 mm i wymiarach 30x30 cm z otworami montażowymi na wkręty w czterech narożnikach. Na całej spodniej powierzchni płytki należy przykleić trwale na żywicy epoksydowej żwirek płukany z białego marmuru. Płytki mają być przytwierdzone gresem do dołu na stropie wewnątrz zaprojektowanego pomieszczenia oraz wskazanych przez nadzór przyrodniczy elementach więźby. Projektuje się 25 szt. płytek. 

e) Dodatkowo projektuje się dwa wyłazy dachowe o wymiarach 80 cm x 120 cm (lokalizację wyłazów zaznaczono w części rysunkowej branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej), które wyposażone są we wloty dla nietoperzy.

f) Projektuje się wykonanie nowego deskowania połaci dachowych na całym budynku kościoła. Deski użyć modrzewiowe, a w miejscach występowania nietoperzy należy użyć desek w części ryflowanych podłużnie, gęsto o głębokości 2-3 mm o ostrych krawędziach (np. piłą tarczową) ryflem od strony przestrzeni strychowej – zakłada się użycia około 40% takich desek. Deski użyć nieimpregnowane. Powierzchnie wszystkich desek należy wykonać jako strugane. Spodnia strona deski (od strony przestrzeni strychowej) należy pozostawić niewygładzoną (ostrą spod piły). Rozmieszczenie i układ desek zostanie wskazany przez nadzór przyrodniczy, który należy odpowiednio wcześnie zawiadomić o przystąpieniu do tej części prac.

UWAGA: 

a)  
Wymieniony powyżej obiekt, jest obiektem zabytkowym.
b)  
Dokumentacja projektowa zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.

c) Prace remontowe podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy. 
Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:

- akceptowanie materiałów i środków chemicznych;


- akceptowanie wszelkich zmian w projekcie;


- akceptowanie harmonogramu prac;


- kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac;


- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań;


- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.


W szczególności zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierząt ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiazań technicznych. Poszczególne etapy prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony Nadzoru Przyrodniczego, które wpisywane będą każdorazowo do dziennika budowy. 
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
III. Obowiązki Inspektora Nadzoru:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i wynikających z tego tytułu wszystkich obowiązków.
2. Inspektor Nadzoru musi spełniać warunki zgodne z kryterium kwalifikacji, o których mowa w art.37 c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). 
3. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się co najmniej 2 razy w tygodniu, w dni powszednie, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W okresie wstrzymania robót, Inspektor Nadzoru nie jest zobowiązany do wizytowania placu budowy.
4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Nadzorem Przyrodniczym oraz autorskim.

5. Zorganizowanie pierwszej narady koordynacyjnej z przedstawicielami procesu budowlanego łącznie z przedstawicielami właściwej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
6. Reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawców robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym.
7. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą Robót, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do  ich zlecenia Wykonawcy Robót. Bez zgody Zamawiającego - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy Robót polecenia wykonania robót dotyczących zmian względem projektu budowlanego, robót zamiennych lub dodatkowych.
8. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz zmian w odniesieniu do technologii czy materiałów wyszczególnionych w projekcie budowlanym, wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.  Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości uznania ewentualnych prac za roboty dodatkowe, a także zweryfikowania w tym zakresie kosztorysu.
9. Do czasu decyzji Zamawiającego w tym zakresie, inspektor zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie takich robót przez wykonawcę.
10. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Parafii) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.
11. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,  na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Parafii) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.

12. Zgłoszenie zakończenia robót do nadzoru budowlanego na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Parafii) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.

13. Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,  na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Parafii) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.
14. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonywach robót budowlanych, zgodności robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy. 
15. Wykonywanie pomiaru wilgotności drewnianych elementów konstrukcji i poszycia dachowego (przed rozpoczęciem prac, w trakcie oraz po ich zakończeniu, co powinno zostać ujęte/potwierdzone w sprawozdaniu z prowadzonego nadzoru).

16. Wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, w tym polecenie rozpoczęcia robót.
17. Sprawdzenie przed dopuszczeniem do wykorzystania na budowie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, itp.) dotyczących użytkowanych materiałów i urządzeń w tym zgodności z założonymi w dokumentacji projektowej parametrami materiałów np.: wilgotność, jakość i gatunek drewna, grubość blachy miedzianej, środków do konserwacji.
18. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla  
19. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji np. odgromowej.
20. Wykonywanie podczas wizyt na budowie, cyklicznej archiwizującej dokumentacji fotograficznej z ustalonych z Zamawiającym podczas pierwszej narady koordynacyjnej miejsc na terenie budowy oraz zdjęć dokumentujących bieżący postęp prac i przekazywanie zdjęć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od ich wykonania na podany adres poczty elektronicznej. 
21. Uzyskanie opinii oraz ewentualnych niezbędnych decyzji/uzgodnień przedstawicieli właściwej miejscowo delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w kwestii realizacji inwestycji.
22. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów, informacji i propozycji terminów  ustalonych przez Inspektora Nadzoru w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Zamawiającego 
23. Udział w szacunku i wycenie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

24. Dostarczanie zamawiającemu niezbędnych danych do obowiązującej sprawozdawczości inwestycyjnej.

25. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

26. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.
27. Wydawanie Kierownikowi Robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrywek a także wszystkich innych nałożonych na niego obowiązków wiążącej go umowy z Zamawiającym.
28. Bieżące przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót.
29. Informowanie Zamawiającego o postępach/wstrzymaniu robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji a także możliwości niedotrzymania terminu zakończenia prac.
30. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

31. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbiorów końcowych, w szczególności:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,

- koordynacji odbiorów specjalistycznych: Nadzoru Przyrodniczego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów.

32. Zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów końcowych oraz przekazanie Zamawiającemu sprawdzonego protokołu do podpisania jako potwierdzenia poprawnego zrealizowania zakresu inwestycji.
33. Nadzorowanie ścisłego wykonania przez Wykonawcę Robót wszystkich robót budowlanych wynikających z obowiązków zawartych w umowie Wykonawcy.
34. Nadzorowanie, aby umowa z Wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie.
35. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletu ww. dokumentów, wymaganych dla ostatecznego odbioru robót .
36. Potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Robót.
37. Przyjmowanie oraz ocena miesięcznych raportów składanych przez Wykonawcę prac. 
38. Przygotowanie raportu okresowego w trakcie realizacji inwestycji (po rozpoczęciu kładzenia nowego poszycia z blachy) oraz raportu końcowego po jej zakończeniu potwierdzonym końcowym odbiorem prac.   
39. Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

IV. Termin wykonania zadania:

1. Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowalnych. Przewidywany czas realizacji robót budowalnych tj. okres od podpisania umowy do 31 marca 2021 roku. Zastrzega się, że proces odbioru prac budowalnych należy prowadzić do momentu dokonania końcowego ich odebrania.

Zastrzega się, że z uwagi na przepisy ochrony gatunkowej m.in. zakaz płoszenia 
i niepokojenia nietoperzy prace będzie można rozpocząć na podstawie pisemnej 
zgody Nadzoru Przyrodniczego. 

2. Dokładne terminy realizacji robót budowalnych zostaną podane Wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umów z Firmą Budowlaną realizującą remont dachu.

3. Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś wznowienie prac możliwe będzie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka może grozić nawet kilkumiesięczną przerwą w pracach  gdyż prace będzie można wznowić dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze.  Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku zwiększenie wynagrodzenia.
4. Wykonawca obowiązany jest sprawować nadzór w ramach wynagrodzenia przewidzianego ofertą także nad ew. robotami zamiennymi, robotami dodatkowymi.
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