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Załącznik nr 2 do SIWZ 

HARMONOGRAM PRAC 

 

 

Sekcja A Zakresy prac, o których mowa w rozdziałach I-III Opisu Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w poniższych 

terminach: 

Lp. 
CZĘŚCI 

PRZETARGU 
ZADANIA TERMIN ODDANIA 

1 

I CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

 

Inwentaryzacja zbiorowisk 30.09.2015 

Inwentaryzacja roślin 

naczyniowych 
30.09.2015 

Raport cząstkowy  31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

Programy działań ochronnych na 

lata 2014-2017 

8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.) 

Projekty Planów Zadań 

Ochronnych na 10 lat 
wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych 

Publikacja artykułu 31.12.2016 

2 

II CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

 

Inwentaryzacja zbiorowisk 30.09.2015 

Inwentaryzacja roślin 

naczyniowych 
30.09.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

Programy działań ochronnych na 

lata 2014-2017 

8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z  zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.) 

Projekty Planów Zadań 

Ochronnych na 10 lat 
wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych 

3 
III CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja zbiorowisk 30.09.2015 

Inwentaryzacja roślin 

naczyniowych 
30.09.2015 
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Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

Programy działań ochronnych na 

lata 2014-2017 

8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.) 

Projekty Planów Zadań 

Ochronnych na 10 lat  
wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych 

4 
IV CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja drobnych ssaków 15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

5 
V CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja ptaków 15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

6 
VI CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja płazów i gadów 15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

7 
VII CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja ślimaków 15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

8 
VIII CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja całość motyli 

dziennych 
15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

9 
IX CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja błonkówek z grupy 

Apidae 
15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 

10 
X CZĘŚĆ 

PRZETARGU 

Inwentaryzacja pająków i 

chrząszczy 
15.10.2015 

Raport cząstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015 
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Sekcja B Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych; 
Część I zamówienia 

Lp. Nazwa obszaru Termin zakończenia prac 

   

 

 

Etap I + Etap II moduł  A 

Etap II  

 

 

Etap III 
Etap II-moduł B 

przekazanie 

dokumentacji 

wytworzonej w 

ramach Etapu I i 

II 

oddanie 

ostatecznej 

wersji 

dokumentacji i 

projektu 

zarządzenia 

1 Komorów PLH120055 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016 

2 Poradów PLH120072 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016 

3 Kaczmarowe  Doły PLH120062 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016 

4 Sławice Duchowne PLH120074 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016 

Część II zamówienia 

Lp. 
Nazwa obszaru Termin zakończenia prac 

   

 

 

Etap I+ Etap II moduł  A 

Etap II  

 

 

Etap III 
Etap II-moduł B 

przekazanie 

dokumentacji 

wytworzonej w 

ramach Etapu I i 

II 

oddanie 

ostatecznej 

wersji 

dokumentacji i 

projektu 

zarządzenia 

1 Kalina Mała PLH120054 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016 

2 Grzymałów PLH120053 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016 

3 Cybowa Góra PLH120049 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016 
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4 Giebułtów PLH120051 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016 

 

Część III zamówienia 

Lp. Nazwa obszaru Termin zakończenia prac 

   

 

 

Etap I+ Etap II moduł  A 

Etap II  

 

 

Etap III 
Etap II-moduł B 

przekazanie 

dokumentacji 

wytworzonej w 

ramach Etapu I i 

II 

oddanie 

ostatecznej 

wersji 

dokumentacji i 

projektu 

zarządzenia 

1 Chodów – Falniów PLH120063 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 

2 Pstroszyce PLH120073 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 

3 Widnica PLH120076 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 

4 Uniejów Parcele PLH120075 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016 

 


