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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla prac remontowych związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy w kościele p.w. 
Św. Jana Chrzciciela w Łącku”. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) dalej 
ustawa pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych związanych z 
ochroną letniego stanowiska nietoperzy w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku” dokonuje 
modyfikacji załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. wzoru umowy w ten sposób, 
że §  4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 
a. Raport okresowy w trakcie realizacji inwestycji po rozpoczęciu kładzenia 

nowego poszycia z blachy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr .. do 
umowy, 

b.  Raport końcowy wykonania umowy na roboty budowlane w terminie do 14 dni po 
dokonaniu weryfikacji przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego dla robót 
budowlanych oraz dokonaniu zatwierdzenia przedmiotowego rozliczenia przez 
Zamawiającego.  

2. Raport końcowy będzie podsumowaniem wraz z analizą realizacji zamówienia na roboty 
budowlane, dla którego będzie wystawiony. Raport powinien zawierać opis 
zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy, roboty zakończone w okresie 
sprawozdawczym, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt wykonawców, dokumentację 
fotograficzną, napotkane trudności i środki zaradcze i zmiany. Do Raportu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć również kopie protokołów odbioru robót, dokumentację 
powykonawczą dla robót, rozliczenie robót zatwierdzone przez Zamawiającego, opis powodów 
opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy), wykaz spraw spornych i sposobu ich 
rozwiązania, wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości 
wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych (i ile dotyczy). 

 
Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian. 
 


