

## HARMONOGRAM PRAC

**Sekcja A Zakresy prac, o których mowa w rozdziałach I-III Opisu Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w poniższych terminach:**

Lp.	CZĘŚCI PRZETARGU	ZADANIA	TERMIN ODDANIA
1	I CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja zbiorowisk	30.09.2015
		Inwentaryzacja roślin naczyniowych	30.09.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
		Programy działań ochronnych na lata 2014-2017	8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.)
		Projekty Planów Zadań Ochronnych na 10 lat	wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych
		Publikacja artykułu	31.12.2016
2	II CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja zbiorowisk	30.09.2015
		Inwentaryzacja roślin naczyniowych	30.09.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
		Programy działań ochronnych na lata 2014-2017	8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.)
		Projekty Planów Zadań Ochronnych na 10 lat	wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych
3	III CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja zbiorowisk	30.09.2015
		Inwentaryzacja roślin naczyniowych	30.09.2015

		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
		Programy działań ochronnych na lata 2014-2017	8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że plan wypasu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30.09.2014 r.)
		Projekty Planów Zadań Ochronnych na 10 lat	wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych
4	IV CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja drobnych ssaków	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
5	V CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja ptaków	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
6	VI CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja płazów i gadów	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
7	VII CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja ślimaków	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
8	VIII CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja całość motyli dziennych	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
9	IX CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja błonkówek z grupy Apidae	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
10	X CZĘŚĆ PRZETARGU	Inwentaryzacja pajaków i chrząszczy	15.10.2015
		Raport cząstkowy	31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015

**Sekcja B Harmonogram prac nad projektami planów zadań ochronnych;****Część I zamówienia**

Lp.	Nazwa obszaru	Termin zakończenia prac				
		Etap I + Etap II moduł A	Etap II			Etap III
			Etap II-moduł B	przekazanie dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu I i II	oddanie ostatecznej wersji dokumentacji i projektu zarządzenia	
1	Komorów PLH120055	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015	31.01.2016	31.12.2016
2	Poradów PLH120072	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015	31.01.2016	31.12.2016
3	Kaczmarowe Doły PLH120062	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015	31.01.2016	31.12.2016
4	Sławice Duchowne PLH120074	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015	31.01.2016	31.12.2016

**Część II zamówienia**

Lp.	Nazwa obszaru	Termin zakończenia prac				
		Etap I+ Etap II moduł A	Etap II			Etap III
			Etap II-moduł B	przekazanie dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu I i II	oddanie ostatecznej wersji dokumentacji i projektu zarządzenia	
1	Kalina Mała PLH120054	31.12.2014	30.09.2015	01.02.2016	01.03.2016	31.12.2016
2	Grzymałów PLH120053	31.12.2014	30.09.2015	01.02.2016	01.03.2016	31.12.2016
3	Cybowa Góra PLH120049	31.12.2014	30.09.2015	01.02.2016	01.03.2016	31.12.2016

4	Giebułtów PLH120051	31.12.2014	30.09.2015	01.02.2016	01.03.2016	31.12.2016
---	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

### Część III zamówienia

Lp.	Nazwa obszaru	Termin zakończenia prac				
		Etap I+ Etap II moduł A	Etap II			Etap III
			Etap II-moduł B	przekazanie dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu I i II	oddanie ostatecznej wersji dokumentacji i projektu zarządzenia	
1	Chodów – Falniów PLH120063	31.12.2014	30.09.2015	01.03.2016	01.04.2016	31.12.2016
2	Pstroszyce PLH120073	31.12.2014	30.09.2015	01.03.2016	01.04.2016	31.12.2016
3	Widnica PLH120076	31.12.2014	30.09.2015	01.03.2016	01.04.2016	31.12.2016
4	Uniejów Parcele PLH120075	31.12.2014	30.09.2015	01.03.2016	01.04.2016	31.12.2016