Zalacznik nr 2 do SIWZ

HARMONOGRAM PRAC

Sekcja A Zakresy prac, o ktorych mowa w rozdzialach I-111 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia nalezy wykona¢ w ponizszych

terminach:
CZESCI
Lp. PRZETARGU ZADANIA TERMIN ODDANIA
Inwentaryzacja zbiorowisk 30.09.2015
Inwentaryz.aCJa ro$lin 30.09.2015
naczyniowych
1CZESC Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
! PRZETARGU Programy dziatan ochronnych na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzezeniem, ze plan wypasu Wykonawca
lata 2014-2017 przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 30.09.2014 r.)
Projekty Planow Zadan _— . . . ,
Ochronnych na 10 lat wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planéw zadan ochronnych
Publikacja artykutu 31.12.2016
Inwentaryzacja zbiorowisk 30.09.2015
Inwentaryzacja roslin 30092015
L naczyniowych
1 CZESC
2 PRZETARGU Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
Programy dziatan ochronnych na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzezeniem, ze plan wypasu Wykonawca przekaze
lata 2014-2017 Zamawiajacemu w terminie do 30.09.2014 r.)
Projekty Planow Zadan _— . . . ,
Ochronnych na 10 lat wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planéw zadan ochronnych
; T CZESC Inwentaryzacja %bIOI‘OWISk 30.09.2015
PRZETARGU Inwentaryz_aCJa roslin 30.09.2015
naczyniowych




Raport czastkowy

31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015

Programy dziatan ochronnych na
lata 2014-2017

8 tygodni od dnia zawarcia umowy (z zastrzezeniem, ze plan wypasu Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w terminie do 30.09.2014 r.)

Projekty Planéw Zadan
Ochronnych na 10 lat

wg. Sekcji B- Harmonogram prac nad projektami planéw zadan ochronnych

A IV CZESC Inwentaryzacja drobnych ssakéw 15.10.2015
PREETARGU Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
5 V CZESC Inwentaryzacja ptakow 15.10.2015
PREETARGU Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
5 VI CZESC Inwentaryzacja ptazow i gadow 15.10.2015
PREETARGU Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
, VII CZESC Inwentaryzacja §limakow 15.10.2015
PREETARGU Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
Inwentaryzacja cato$¢ motyli
8 VIII CZESC dziennych 15.10.2015
PRZETARGU
Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
Inwentaryzacja btonkdéwek z grupy
9 IX CZESC Apidae 15.10.2015
PRZETARGU
Raport czgstkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015
Inwentaryzacja pajakow i
10 X CZESC chrzaszezy 15.10.2015
PRZETARGU
Raport czastkowy 31.08.2014; 31.12.2014; 31.03.2015; 30.06.2015




Sekcja B Harmonogram prac nad projektami planéw zadan ochronnych;
Czes$é 1 zamowienia

Termin zakonczenia prac

Lp. Nazwa obszaru
Etap Il
. oddanie
przekazanie .
dokumentacji ostateczne]
Etap I + Etap Il modut A : wersji Etap I11
Etap Il-modut B | wytworzonej w -
. dokumentacji i
ramach Etapu | i .
m projektu
zarzadzenia
1 Komoréw PLH120055 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016
2 Poradéw PLH120072 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016
3 Kaczmarowe Doty PLH120062 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016
4 Stawice Duchowne PLH120074 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2015 31.01.2016 31.12.2016
Cze$¢ 11 zamowienia
Lp Nazwa obszaru Termin zakonczenia prac
Etap Il
. oddanie
przekazanie :
dokumentacji ostateczne] Etap 111
Etap I+ Etap Il modut A ; wersji ap
Etap II-modut B | wytworzonej w -
. dokumentacji i
ramach Etapu | i .
m projektu
zarzadzenia
1 Kalina Mata PLH120054 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016
2 Grzymatéw PLH120053 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016
3 Cybowa Gora PLH120049 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016




4 Giebultow PLH120051 31.12.2014 30.09.2015 01.02.2016 01.03.2016 31.12.2016
Czes¢ 111 zamowienia
Lp. Nazwa obszaru Termin zakonczenia prac
Etap Il
. oddanie
przekazanie :
dokumentacji ostateczne]
Etap I+ Etap Il modul A : wersji Etap 111
Etap Il-modut B | wytworzonej w -
. dokumentacji i
ramach Etapu | i .
m projektu
zarzadzenia
1 Chodéw — Falniow PLH120063 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016
2 Pstroszyce PLH120073 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016
3 Widnica PLH120076 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016
4 Uniejéw Parcele PLH120075 31.12.2014 30.09.2015 01.03.2016 01.04.2016 31.12.2016




